



Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii

i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi <sup>Ⓐ</sup>

Dział Techniczny

tel. 042 689 58 46. fax.

e-mail: tm.padyk@kopernik.lodz.pl

---

Łódź, dnia 04.05.2026 r.

Nr postępowania: 185/AT/2026/R

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 29.04.2026, Zamawiający udziela następujących informacji:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy? Zgodnie ze wzorem Umowy prace budowlane prowadzone będą do 07.06.2026r., termin zakończenia przedmiotu Umowy 30.06.2026r. Biorąc pod uwagę terminy oczekiwania u producentów stolarki, wynoszący około 12 tygodni, termin wykonania przedmiotu umowy, wskazany we wzorze Umowy, jest niemożliwy do wykonania. Dodatkowo niezbędny jest czas na dopełnienie formalności związanych z kartami zatwierdzenia materiałów, podpisaniem umowy z dostawcą i inne. Realny termin na wykonanie prac to ok. 16 tygodni. – **Zamawiający podtrzymuje terminy określone w zapytaniu ofertowym.**

p.o. Z-CY DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Technicznych

  
mgr inż. Marek Zygmunt